

Urząd Zamówień Publicznych – mając na uwadze duże zainteresowanie, jakie budzi elektronizacja procesu zamówień publicznych – przekazuje informacje nt. bieżącego stanu prac nad elektronizacją zamówień, w tym w szczególności nad Platformą e-Zamówienia.

Platforma e-Zamówienia

UZP w tym zakresie podaje następujące wieści:

- prace nad Platformą przebiegają zgodnie z harmonogramem dostępnym na [stronie internetowej UZP](#);
- prace nad Platformą podzielono na 6 Etapów w ramach których udostępnione będą poszczególne moduły i komponenty;
- w ramach Etapu I wykonano Projekt Techniczny (założenia rozwiązań architektonicznych) oraz wstępny projekt Portalu Dostępnego Platformy e-Zamówienia;
- obecnie trwają odbiory Etapu II w ramach którego nastąpi implementacja Portalu Dostępnego Platformy, wdrożenie Modułu Tożsamości oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń;
- na 2 listopada zaplanowane jest wdrożenie modułu umożliwiającego rejestrację użytkowników. W tym samym momencie do dyspozycji użytkowników oddany zostanie komponent edukacyjny, który zawierać będzie interaktywne instrukcje ukazujące „krok po kroku” udostępnione funkcjonalności systemu, a także system służący do obsługi zgłoszeń;
- do końca roku przewidziane do oddania są następujące elementy Platformy realizowane w ramach Etapu III.1:
 - formularze służące do elektronicznej komunikacji w procesie udzielania zamówień publicznych;
 - formularze ogłoszeń krajowych oraz formularz Planu postępowań, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku;
 - moduł Ogłoszeń wraz z Biuletynem Zamówień Publicznych i Planem Postępowań.
- do 31 marca 2021 r. przewidziane jest oddanie Etapu III.2, w ramach którego udostępniony zostanie Moduł składania ofert i wniosków.

miniPortal

Jak zaznacza Urząd, niezależnie od prowadzonych prac w ramach projektu e-Zamówienia, zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu dostosowanie miniPortalu do obsługi wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia, dla których po 1 stycznia 2021 roku powstanie obowiązek zapewnienia komunikacji elektronicznej – tzw. miniPortal BIS.

Prowadzone prace w ramach miniPortalu BIS mają pozwolić na:

- zapewnienie ciągłości obsługi komunikacji elektronicznej, w tym składania ofert i wniosków w postaci elektronicznej (według wymagań wynikających z nowej ustawy PZP) aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach Platformy, co zaplanowane jest na I kwartał 2021 r. Prace obejmują również poprawki w systemie w tych obszarach, w których użytkownicy zgłaszali potrzebę zmian w miniPortalu;
- kontynuację postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 roku.

O postępach prac UZP ma informować na bieżąco.

Informacja UZP na temat aktualnego stanu prac nad elektronizacją zamówień publicznych

Kategoria: Aktualności

Opublikowano: środa, 07, październik 2020 09:33

Bartłomiej Zydel

Odsłony: 631

Źródło: www.uzp.gov.pl