

## Obwodnica Człopy wraca do przygotowań

Kategoria: Komunikacja i Transport

Opublikowano: czwartek, 12, luty 2026 07:28

Joanna Gryboś-Chechelska

Odśłony: 308

---

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22. Wartość umowy to 1,99 mln zł, a wykonawcą jest firma Multiconsult Polska. Pierwotna decyzja środowiskowa uzyskana w 2023 roku została uchylona na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Zadaniem wykonawcy będzie aktualizacja opracowywanego w latach 2020-2022 Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z niezbędną inwentaryzacją przyrodniczą. Analizowane będą ponownie wszystkie warianty zawarte w pierwotnej dokumentacji, w tym wariant zbliżony do przebiegu według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej planowane jest w przyszłym roku.

### Zmiany na całej DK22 na Pomorzu Zachodnim

W 2020 roku wystartował proces przygotowania do budowy czterech obwodnic i przebudowy trzech odcinków szlakowych na praktycznie całym odcinku DK22 w województwie zachodniopomorskim. Ze względu na problemy z wyborem przebiegu, obwodnica Człopy jest obecnie najmniej zaawansowanym projektem, natomiast na pozostałych w większości trwają już roboty budowlane.

W budowie jest obwodnica Szwecji. Wykonano już większość robót bitumicznych, prace są już mocno zaawansowane i oddanie do ruchu zgodnie z kontraktem powinno nastąpić w II kwartale przyszłego roku. W lipcu ubiegłego roku ruszyła budowa obwodnicy Rusinowa. Prace ziemne są już zaawansowane i zakończenie powinno nastąpić w III kwartale przyszłego roku. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęła się również budowa obwodnicy Wałcza i tu zakończenie planowane jest w 2028 roku.

Oprócz budowy obwodnic przebudowane będą również odcinki trasy pomiędzy miejscowościami. Najbliższy zakończenia fragment Ostrowiec - Szwecja, który ma być gotowy pod koniec tego roku. W realizacji w formule Projektuj i buduj jest również odcinek Człopa - Wałcz. W połowie tego roku powinien zostać złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie ma być zakończone w 2029 roku. Dla ostatniego odcinka, od granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego do Człopy, trwa przygotowywanie dokumentacji obejmującej projekt budowlany.

*Źródło: GDDKiA*