

Kategoria: Polityka Zdrowotna

Opublikowano: środa, 11, marzec 2026 07:57

Joanna Gryboś-Chechelska

Odśłony: 445

---

Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, działając w interesie publicznym oraz w trosce o stabilność finansową powiatowych podmiotów leczniczych, złożył formalny wniosek do Ministerstwa Zdrowia o zmianę granicznej daty zakończenia oraz rozliczenia końcowego inwestycji D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”, finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Konwent wnioskuje o przesunięcie terminu końcowego rozliczenia inwestycji z dnia 30 czerwca 2026 r. na dzień 30 listopada 2026 r.

Proponowane przesunięcie terminu jest w pełni uzasadnione w świetle decyzji Komisji Europejskiej, która w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy dopuściła możliwość wydatkowania i rozliczania środków do końca 2026 roku. Zdaniem Konwentu, obecnie narzucony termin czerwcowy budzi poważne obawy co do realności zakończenia procesów inwestycyjnych bez ryzyka utraty dofinansowania.

Konwent wskazuje, że realizacja prac budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury podmiotów leczniczych na potrzeby opieki długoterminowej została znacząco utrudniona przez warunki atmosferyczne w sezonie zimowym 2025/2026. Intensywne opady śniegu i niskie temperatury wymusiły przestoje technologiczne w pracach zewnętrznych, uniemożliwiając terminowe zamknięcie etapów konstrukcyjnych, których nie da się nadrobić w ciągu trzech miesięcy wiosennych.

Przesunięcie terminu do listopada 2026 r. pozwoliłoby nie tylko na dokończenie prac budowlanych w sprzyjających warunkach pogodowych, ale także na rzetelne zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do końcowego rozliczenia z Instytucją Odpowiedzialną. Budowa i modernizacja oddziałów opieki długoterminowej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) wymaga bowiem spełnienia rygorystycznych norm dla placówek medycznych - nie tylko zakończenia robót, lecz także przejścia odbiorów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych. Przesunięcie terminu o cztery miesiące stanowi niezbędny bufor bezpieczeństwa pozwalający na uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

Konwent podkreśla również, że ryzyko niedotrzymania terminu czerwcowego obarcza podmioty lecznicze groźbą utraty dofinansowania i koniecznością zwrotu środków z przyczyn całkowicie niezależnych od inwestora. Dla samorządów powiatowych, pełniących rolę podmiotów tworzących powiatowe szpitale, oznaczałoby to konieczność pokrycia wielomilionowych nakładów z budżetów własnych, co zagroziłoby realizacji innych zadań publicznych i doprowadziło do destabilizacji budżetów lokalnych.

W związku z powyższym Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego stoi na stanowisku, że zmiana terminu na dzień 30 listopada 2026 r. jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem, które zagwarantuje skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych i poprawę dostępności opieki długoterminowej dla mieszkańców województwa, niezbędnej w obliczu starzenia się społeczeństwa. Wydłużenie terminu do końca listopada 2026 roku nie wpłynie negatywnie na ogólne ramy czasowe rozliczenia KPO na poziomie krajowym, a znacząco podniesie jakość realizowanych inwestycji i zapewni ich trwałość - pozwalając samorządom na rzetelne wykonanie zadań służących lokalnym społecznościom przez kolejne dekady.