

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Zespołowi Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST informację na temat aktualnego statusu prac nad modernizacją Systemu Rejestrów Państwowych.

Jak przekazało MC refaktoryzacja (modernizacja) Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) realizowana jest w latach 2024-2028 w formie projektu SRP 3.0 – Optymalizacja i Rozwój, w celu zapewnienia dalszego bezpiecznego, stabilnego i efektywnego funkcjonowania kluczowych rejestrów państwowych wykorzystywanych przez administrację rządową i samorządową (Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego, Rejestru Danych Kontaktowych i komponentów powiązanych). Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację architektury systemu, ograniczenie długu technologicznego oraz dostosowanie rozwiązania do współczesnych standardów utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych państwa.

W ramach projektu SRP 3.0 – Optymalizacja i Rozwój:

- 07.08.2025 r. wdrożono pierwszy, w pełni zmodernizowany i zoptymalizowany komponent SRP – Rejestr Danych Kontaktowych;
- zamknięto etap koncepcyjny analizy dla RDO i RSC - aktualnie trwają prace analityczne programistyczne i testerskie. Kolejne etapy będą wdrażane sukcesywnie;
- przygotowano w RDO rozwiązanie umożliwiające masowe przyjmowanie dowodów osobistych i kopert PUK na stan urzędu z wykorzystaniem skanerów kodów kreskowych, ograniczające pracochłonność obsługi w największych urzędach gmin;
- w ramach zadania „Platforma do zarządzania, automatyzacji i skalowania aplikacji” przeniesiono z maszyn wirtualnych na platformę Kubernetes mikroserwisy SRP; rozbudowa tej platformy oraz migracja usług do wspólnego środowiska kontenerowego zwiększyła standaryzację, skalowalność i niezawodność systemów, jednocześnie upraszczając ich utrzymanie i monitorowanie;
- dostosowano SRP i aplikację Źródło do pracy w środowisku Windows 11 (wraz z migracją systemu operacyjnego na stacje robocze w JST);
- przeprowadzono migrację bibliotek biometrycznych wykorzystywanych przez SRP do wspieranych wersji producenta, w tym zaktualizowano 8 tys. licencji oprogramowania do pobierania i weryfikacji danych biometrycznych, zapewniając dalszą zgodność technologiczną systemu oraz utrzymanie bezpieczeństwa procesów pobierania i weryfikacji danych biometrycznych;
- zmodernizowano infrastrukturę w warstwie centralnej (COI) i lokalnej (JST) - zakupiono i dostarczono do 336 urzędów skanery kodów kreskowych, które posłużą do skrócenia i przyspieszenia procesu przyjmowania dowodów PUKletterów na stan urzędu, co realnie pozwoli oszczędzić czas urzędowi obsługującemu największą liczbę dowodów osobistych;
- przeprowadzono postępowanie na zakup nowych laptopów (stacji mobilnych) do obsługi procesów przyjęcia wniosku o dowód i wydania wraz z aktywacją dowodów osobistych, w miejscu pobytu obywatela (poza urzędem). W pierwszym kwartale 2027 r., po konfiguracji i testach bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Ustawy o dowodach osobistych, wymienione stacje mobilne zostaną przekazane do organów gminy będących siedzibą władz powiatu oraz miast na prawach powiatu.

Równolegle realizowane są testy funkcjonalne, wydajnościowe i bezpieczeństwa (w szczególności w obszarze wprowadzanych zmian technologicznych czy nowej wersji aplikacji Źródło na Windows 11), których celem jest potwierdzenie prawidłowego działania systemu po wprowadzanych zmianach oraz minimalizacja ryzyk związanych z dalszą eksploatacją rozwiązania. Wszystkie prace są prowadzone przy

zachowaniu ciągłości świadczenia usług dla obywateli i jednostek samorządu terytorialnego.

W kolejnych etapach planowane jest m.in.:

- na II kwartał 2027 r. zaplanowano wdrożenie pierwszych zmian w obszarze rejestracji aktów małżeństw w Rejestrze Stanu Cywilnego;
- do końca czerwca 2027 r. zaplanowano wdrożenie pierwszego etapu zmian w Rejestrze Dowodów Osobistych, wraz z wydaniem nowej wersji aplikacji Źródło, podnoszącej ergonomię pracy urzędnika z wykorzystaniem nowych urządzeń (skanerów kodów kreskowych) oraz usprawnieniem i uszczelnieniem procesu weryfikacji tożsamości obywatela i automatyzacją komunikacji z obywatelem;
- zakończenie prac modernizacyjnych dla pozostałych komponentów systemu, przede wszystkim PESEL;
- kolejne etapy modernizacji RSC (rejestracja aktów urodzeń i uznań ojcostwa, rejestracja aktów zgonów, wydruków, moduł raportowy, zlecenia) oraz RDO;
- wprowadzenie nowych modułów i funkcjonalności systemu, takich jak wspólny komponent podpisu czy ujednolicony panel zarządzania użytkownikami dla wszystkich komponentów SRP.