Kategoria: Sejm, Senat i Prezydent
Opublikowano: środa, 05, sierpień 2015 15:36
Monika Małowiecka
Odsłony: 1984

Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych wysłuchała informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat informatyzacji rejestrów publicznych. Jest dobrze!

„Obywatele korzystają z dobrodziejstwa tego projektu" - pl.ID

Przedstawiciel MSW przypomniał, że pl.ID składa się z czterech komponentów:

- rejestru dowodów osobistych,
- rejestru aktów stanu cywilnego,
- modernizacji serwerowni,
- komponentu niejawnego.

Całość projektu ruszyła 1 marca 2015 roku. W toku użytkowania okazało się, że system wymaga poprawek, jednakże nie zaobserwowano błędów „krytycznych". Na dzień składania sprawozdania, MSW przygotowało 3 serie poprawek usprawniających system.

Aktualnie załatwiono 7, 5 mln spraw, większość z nich to sprawy dot. dowodów osobistych.

Co dalej?

Na 30 września 2015 roku MSW zapowiedziało całkowite zamknięcie projektu w zakresie rejestrów państwowych. Jest to również końcowa data doposażenia gmin m.in. w czytniki kart do autoryzacji i sprzęt komputerowy. Aktualnie rozstrzygnięto już przetarg na skanery i drukarki, niebawem wyłoniony wykonawca otrzyma zamówienia. Na końcowym etapie jest postępowanie w sprawie doposażenia gmin w komputery – ten etap postępowania przedłuża się z uwagi na protesty uczestników postępowania. Pomimo tego, przedstawiciel Ministerstwa zapewnił, że projekt zakończy się terminowo.

MSW przedstawiło również stan drugiego z realizowanych projektów, a mianowicie CEPIK 2. Jak stwierdził przedstawiciel Ministerstwa, starostwa będą przygotowane do pracy na nowym systemie. Do 4 stycznia 2016 roku zostanie jeszcze zmodernizowane oprogramowanie dla starostw tak, by mogły pracować bez większych przeszkód.

Ostateczne zakończenie projektu to grudzień 2016 roku Wówczas na platformę zostanie wprowadzona ostatnia partia e- usług.

Finanse

Jak poinformował przedstawiciel Ministerstwa, finanse projektu nie są zagrożone, a nawet planowane są oszczędności.

Pl.ID będzie rozliczony w październiku 2015 roku. Na dzień składania informacji wydano 170 mln złotych z przewidzianych 236 mln zł.

W przypadku projektu CEPIK 2.0 trudno jest z całą pewnością stwierdzić, czy uda się zaoszczędzić, ponieważ zakończenie i rozliczenie projektu planowane jest na koniec 2016 roku, jednakże z całej kwoty 150 mln zł na dzień dzisiejszy wydano 75 mln zł.

Phoca PDF