Kontrola projektów

Kategoria: Rozwój i fundusze
Opublikowano: sobota, 06, czerwiec 2015 00:00
Bernadeta Skóbel
Odsłony: 1630

28 maja br. weszły w życie *Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Wytyczne określają ramy systemu kontroli, w ramach którego przedstawiono najważniejsze procesy kontrolne i określono podstawowe obowiązki Instytucji Zarządzającej w zakresie ich realizacji. Instytucje Zarządzające mogą doprecyzować i uzupełnić obowiązki instytucji systemu wdrażania w zakresie procesu kontroli, w ramach konkretnego programu operacyjnego, w wytycznych programowych.

W ramach wdrażania programów operacyjnych wytyczne wyróżniają:

1. kontrole systemowe,
2. weryfikacje wydatków, w tym: weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta, kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, kontrole krzyżowe,
3. kontrole na zakończenie realizacji projektu,
4. kontrole trwałości projektu.

Kontrole będą mogły ponadto obejmować:

1. kontrole zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wyłonione do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy wdrożeniowej;
2. kontrole dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych lub oceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej,
3. inne kontrole wynikające z podpisanej z beneficjentem umowy o dofinansowanie lub z decyzji o przyznaniu dofinansowania.

W kolejnych artykułach będziemy przybliżać niektóre aspekty postępowania kontrolnego.

Phoca PDF