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Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw zdegradowanych
poprzez catoSciowe dziatania (powiazane wzajemnie przedsigwzigcia obejmujace kwestie spoteczne oraz
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub Srodowiskowe), integrujace interwencj¢ na
rzecz spolecznosci lokalnej, przestrzeni i1 gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w
sposOb zaplanowany oraz zintegrowany poprzez Programy Rewitalizacji.

Rewitalizacja w powyzszym rozumieniu zaktada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowan
danego obszaru. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez jego interesariuszy (m.in. organy
wladzy publicznej, przedsigbiorcéw, organizacje pozarzadowe, mieszkancow) we wspotpracy z lokalna
spolecznoscia. Dziatania stuzace wspieraniu procesow rewitalizacji powinny by¢ prowadzone w spos6b
spojny: wewnetrznie oraz zewngtrznie. Przy takim podejsciu, na pierwszym planie powinni znajdowac si¢
mieszkancy danego obszaru oraz ich zidentyfikowane problemy i potrzeby. Z tego tez powodu
rewitalizacja na kazdym jej etapie winna odbywac si¢ przy aktywnym udziale lokalnej spotecznosci,
okreslanym jako partycypacja spoteczna.

Majac powyzsze na uwadze Najwyzsza [zba Kontroli sprawdzita przygotowanie i realizacje programéw
rewitalizacji w wojewddztwie podkarpackim w latach 2016-2018. Jak wynika z oceny ogoélne;j
opracowanie przez gminy wojewodztwa podkarpackiego Programéw Rewitalizacji, na skutek
popetnianych przy ich tworzeniu btgdéw spowodowanych skomplikowanymi procedurami, przebiegato
przewlekle. W szesciu skontrolowanych gminach, wbrew przyjetym zatozeniom, rewitalizacja nie
rozpoczeta si¢ wcale, albo przebiegata z opéznieniem. Dlatego tez w pigciu z nich, do czasu zakonczenia
kontroli nie osiagnigto zadnych efektow projektow rewitalizacyjnych.

Jak wynika z dokumentu dotacje na opracowanie Programow Rewitalizacji zostalty wykorzystane 1
rozliczone zgodnie z przyjetymi zasadami. W pigciu sposrdd szesciu skontrolowanych gmin Srodki te
ewidencjonowano z naruszeniem przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1
klasyfikacji budzetowe;.

Proces rewitalizacji w wigkszosci gmin odbiegatl od przyjetych zatozen, niezaleznie od tego czy byly to
gminne czy lokalne programy rewitalizacji. W dwdch gminach nie podjeto zadnych dziatan na rzecz
wdrazania Programéw Rewitalizacji, a w trzech kolejnych byly one ograniczone. W czterech gminach
ubiegano si¢ o dofinansowanie projektow rewitalizacyjnych, ale tylko w jednej przedsigwzigcia takie byty
realizowane. Polowa skontrolowanych gmin nie prowadzita monitoringu i ewaluacji Programow
Rewitalizacji, ani nie gromadzita potrzebnych do tego danych. W pozostatych gminach opracowano
jedynie karty monitoringu lub sprawozdania. W konsekwencji, w wigkszosci skontrolowanych gmin nie
osiagni¢to zadnych efektéw rewitalizacji. Wprawdzie procesy rewitalizacji, finansowane w ramach
obecnej perspektywy finansowej si¢gaja 2023 r., ale wykazane w kontroli NIK opdznienia 1 ograniczona
aktywno$¢ gmin stwarzaja istotne ryzyko, ze cele rewitalizacji w zatozonych terminach 1 zakresach nie
zostang osiagnigte.

WNIOSKI
Biorac pod uwage ustalenia kontroli oraz stopien zaawansowania procesow rewitalizacyjnych, Najwyzsza
Izba Kontroli przedstawita ponizej wskazane wnioski.

Do Ministra do Ministra Funduszy 1 Polityki Regionalnej o weryfikacj¢ procedur w zakresie rewitalizacji
pod wzgledem mozliwosci ich uproszczenia dla usprawnienia realizacji tego procesu oraz o
upowszechnianie do§wiadczen 1 dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji, w szczegdlnosci
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ukierunkowanych na wtasciwe zrozumienie tego procesu;

Do Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego o wykorzystanie potencjatu 1 nabytego doswiadczenia w
zakresie rewitalizacji do wsparcia jednostek samorzadu terytorialnego przy realizacji zadan zwiazanych z
tym procesem oraz dostarczanie informacji, pozwalajacych na oceng postepu 1 efektow realizowanych
przedsigwzie¢ rewitalizacyjnych na terenie wojewodztwa;

Do organéw wykonawczych gmin o podjecie dziatan majacych na celu m.in. zwigkszenie zaangazowania
we wdrazaniu poszczegdlnych projektow rewitalizacyjnych ujetych w programach rewitalizacji, w tym
aktywne wiaczenie w ten proces - poprzez r6znorodne, mozliwie dojrzate formy - wielu grup
interesariuszy oraz zapewnienie skutecznego systemu monitorowania i ewaluacji tych dokumentow,
pozwalajacego na obiektywna oceng istniejacych potrzeb oraz postgpu realizowanych przedsigwzigé
rewitalizacyjnych, a w razie koniecznosci - wprowadzenie odpowiednich aktualizacji, jak rowniez o
wypelnianie obowigzkéw w zakresie sporzadzania dokumentow planistyczno-strategicznych;

Do organéw stanowigcych gmin o egzekwowanie od organéw wykonawczych gmin rzetelnego
wypetniania obowigzkéw w zakresie sprawozdawczosci 1 ocen programow rewitalizacji, jak 1
dokumentéw o charakterze planistyczno-strategicznym.
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