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25 września 2025 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

którego głównym założeniem było przedstawienie informacji na temat koncepcji integracji procesu

scalania gruntów związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych.

Posiedzenie zainaugurowało wspólne wystąpienie profesora Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż.

Przemysława Lenia oraz zastępcy Kanclerza Politechniki Lubelskiej dr inż. Marcina Jakimiaka, które

zostało dodatkowo okraszone stosowną prezentacją dotyczącą struktury przestrzennej obszarów wiejskich

w Polsce celem wykazania ograniczeń istniejących w procesach realizacji inwestycji liniowych (zarówno

drogowych, jak i kolejowych) oraz poszukiwania rozwiązań dla ich optymalizacji. Przede wszystkim

zaprezentowano koncepcje wg której właściwe wykorzystanie instrumentu scalania gruntów w procesie

inwestycyjnym ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji, późniejszego

utrzymania dróg, minimalizacji oddziaływania na rolniczą przestrzeń oraz poprawę dostępności obszarów

uprawowych. Poruszona została także kwestia tzw. resztówek powstałych w wyniku podziału

nieruchomości wskutek realizacji inwestycji liniowej, a także porównano proces klasycznego scalania

gruntów oraz scalenia okołoautostradowego.

Zdaniem pomysłodawców zastosowanie nowego procesu inwestycyjnego uwzględniającego

postępowanie scaleniowe ma przyczynić się do eliminacji dróg dojazdowych (serwisowych), których na

przykładowym odcinku drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim o długości ok. 70 km (Kurów-Lublin-

Piaski) jest ok. 130. Likwidacja takich dróg w wyniku zastosowania postepowania scaleniowego ma się

odpowiednio i zasadniczo przełożyć na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji. Na przykładzie

wspomnianej wcześniej drogi ekspresowej ma to być ok. 400 mln w stosunku do pierwotnego kosztu w

wysokości 3,3 mld zł, co przy uwzględnieniu samych procesów scaleniowych oszczędności wyniosłoby

„na czysto” ok. 200 mln zł. Ponownie posługując się w/w przykładem porównano czas realizacji

inwestycji w obecnym systemie wynoszący 1204 dni oraz potencjalny czas prac z zastosowaniem

postępowania scaleniowego, który oszacowano na 1070 dni.

Projekt zastosowania nowego procesu inwestycyjnego uwzględniającego postępowanie scaleniowe co do

zasady spotkał się z aprobatą większości uczestników zabierających głos, jednakże odmienne stanowisko

wyraziła zastępca dyrektora Departament Dróg Publicznych - Magdalena Fitak, która w imieniu

Ministerstwa Infrastruktury stwierdziła, że resort nie widzi obecnie możliwości zastosowania w praktyce

proponowanych rozwiązań, a możliwość scalania gruntów w procesach inwestycyjnych już istnieje w

ramach obecnych „autostradowych” przepisów.

Obrady i prace na ten temat postanowiono kontynuować na kolejnych posiedzeniach.
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