
Elementy umowy o PPP - projektowanie i realizacja robót budowlanych 

Kategoria: Rozwój i fundusze

Opublikowano: czwartek, 30, styczeń 2020 14:24

Małgorzata Orłowska

Odsłony: 862

Jakie są obowiązku stron umowy o PPP?, Jak wygląda proces opracowywania i odbioru dokumentacji

projektowej?, Realizacja i odbiory robót budowlanych - o tym w dalszej cześci tego artykułu.

Obowiązki stron

W celu określenia obowiązków podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie inwestycyjnym

projektu PPP, konieczne jest w pierwszej kolejności wskazanie, która ze stron umowy o PPP pełnić

będzie rolę inwestora w procesie budowlanym. Zdefiniowanie ról podmiotu publicznego i partnera

prywatnego na etapie inwestycyjnym pozwala na przypisanie każdemu z nich obowiązków

charakterystycznych zarówno dla inwestora, jak również dla generalnego wykonawcy. W powyższym

zakresie warto wskazać, iż do najważniejszych obowiązków inwestora w projekcie PPP należeć będą:

udostępnienie projektantowi dokumentów i danych niezbędnych do wykonania dokumentacji

projektowych, przekazanie terenu budowy, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorów

robót. Z kolei do najważniejszych obowiązków projektanta i wykonawcy robót budowlanych należeć

będą: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na

budowę, przejęcie terenu budowy od podmiotu publicznego i jego zabezpieczenie, zapewnienie personelu

kierowniczego na budowie, przeprowadzenie robót budowlanych i zgłaszanie ich do odbiorów.

Przydzielone każdej ze stron umowy o PPP określonych obowiązków powinno znaleźć następnie

odzwierciedlenie w ryzykach budowy.

Opracowanie i odbiory dokumentacji projektowej

W projektach PPP, partner prywatny najczęściej realizuje inwestycję w modelu „zaprojektuj i wybuduj”,

co oznacza, że jest nie tylko jest wykonawcą robót budowlanych, ale również projektantem.

Powszechność takiego modelu realizacyjnego w ramach PPP wynika z faktu, że partner prywatny po

zakończeniu fazy inwestycyjnej utrzymuje wytworzoną infrastrukturę bądź zarządza nią, a jego

wynagrodzenie jest uzależnione od faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa. Stąd też partner

prywatny powinien mieć możliwość zaprojektowania rozwiązań konstrukcyjnych, które następnie będą

wpływać na eksploatację infrastruktury. Należy jednak pamiętać o konieczności zachowania kontroli

przez stronę publiczną nad procesem projektowania, w związku z czym umowa o PPP powinna w

szczególności określać obowiązki stron oraz regulować następujące zagadnienia:

określenie zakresu dokumentacji projektowej do opracowania,

określenie obowiązku opracowania przez partnera prywatnego dokumentacji projektowej zgodnie

z przepisami prawa oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, w tym w szczególności pozwolenia na

budowę (w imieniu podmiotu publicznego),

dokonywanie bieżących uzgodnień projektowych z podmiotem publicznym,

określenie zasad zgłaszania dokumentacji projektowej do odbiorów wraz ze wskazaniem terminu

zakończenia fazy projektowania,

określenie zasad dokonywania odbiorów przez podmiot publiczny, tj. wskazanie terminów na

weryfikację dokumentacji, warunków odmowy odbioru dokumentacji (np. poprzez określenie

rodzaju wad dokumentacji uniemożliwiających odbiór), jak również terminów na wprowadzenie

zmianie zgłoszenie do ponownego odbioru.

Realizacja i odbiory robót budowlanych

Po zakończeniu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę, partner prywatny przystępuje do
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realizacji fazy inwestycyjnej poprzez wykonanie określonych w dokumentacji projektowej robót

budowlanych. Niezależnie od tego, czy partner prywatny pełni w tym procesie rolę inwestora w

rozumieniu Prawa budowlanego, czy też generalnego wykonawcy, podmiot publiczny – podobnie jak w

przypadku etapu projektowania – musi mieć zagwarantowane prawo nadzoru nad całym procesem

inwestycyjnym. W związku z tym umowa o PPP powinna w szczególności regulować następujące

zagadnienia:

określenie obowiązku przejęcia terenu budowy od podmiotu publicznego oraz zasad organizacji

terenu budowy,

określenie obowiązku ustanowienia przez partnera prywatnego kierownika budowy, kierowników

robót branżowych,

konieczność akceptacji materiałów przez podmiot publiczny przed ich wbudowaniem,

zasady rozliczania mediów na budowie,

określenie zasad odpowiedzialności za prowadzone roboty oraz podwykonawców,

określenie rodzajów odbiorów oraz zasad zgłaszania robót do odbiorów wraz ze wskazaniem

terminów zakończenia poszczególnych etapów robót oraz całości inwestycji,

określenie zasad dokonywania odbiorów przez podmiot publiczny oraz przyczyn odmowy

dokonania odbiorów.

Nadzór inwestorski i autorski

Umowa o PPP w powyższym zakresie powinna w szczególności określać uprawnienie strony, która pełni

rolę inwestora w procesie budowlanym (najczęściej będzie to podmiot publiczny) do powołania

inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również powinna wskazywać na zakres jego obowiązków i

uprawnień.

Z kolei obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego spoczywać będzie na stronie odpowiedzialnej za

wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji, w celu zachowania zgodności wykonania robót

budowlanych z zatwierdzonym projektem (w modelu „zaprojektuj i wybuduj” nadzór autorski zapewnia

partner prywatny).

Monitorowanie postępu robót budowlanych (prawo kontroli)

Monitorowanie postępu robót budowlanych jest jednym z uprawnień kontrolnych podmiotu publicznego,

które w ramach umowy o PPP może być realizowane w szczególności poprzez cotygodniowe narady

koordynacyjne na terenie budowy, jak również obowiązek przedkładania przez partnera prywatnego

cyklicznych raportów z postępu prac.

Autorzy: Paweł Kuźma – radca prawny i Michał Liżewski – adwokat
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