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W okresie od 2016-2019 r. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała czy program Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej jest realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o OSE oraz efektywnie i

skutecznie.

Jak wskazała NIK realizacja programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zgodnie z ustawą o OSE,

umożliwiła podłączonym do OSE szkołom dostęp do szerokopasmowego, bezpłatnego i bezpiecznego

Internetu oraz stworzyła warunki do wspomagania procesu kształcenia w szkole oraz podnoszenia

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Proces podłączania szkół przebiega jednak nie w pełni

skutecznie, stwierdzono bowiem opóźnienia.

Pomimo wdrożenia pod koniec 2018 r. planu naprawczego przez Operatora OSE, tj. NASK, tempo

przyłączania szkół do OSE w 2019 r. nie uległo wystarczającemu przyspieszeniu w stopniu eliminującym

ryzyko niepodłączenia wszystkich szkół do OSE do końca 2020 r. Na dzień 31 sierpnia 2019 r. usługi

OSE zostały uruchomione w 2 575 lokalizacjach (tj. 20,3%) z 12 700 zaplanowanych do podłączenia w

2019 r., czyli w 13,2% lokalizacji z 19 500 przewidzianych do podłączenia do końca 2020 r. Zbadane

wydatki były prawidłowe.

We wszystkich kontrolowanych szkołach podłączonych do OSE nauczyciele wykorzystywali cyfrowe

materiały edukacyjne w czasie zajęć, w tym z wykorzystaniem infrastruktury OSE. Nauczyciele z tych

szkół uczestniczyli w szkoleniach z wykorzystania cyfrowych materiałów w nauczaniu.

Minister Edukacji Narodowej prawidłowo realizował działania w zakresie promocji programu

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz tworzenia i udostępniania, zgodnych z podstawą programową,

cyfrowych materiałów edukacyjnych.

Problematyka OSE była uwzględniania w polityce informacyjnej MEN, MC oraz NASK, jednak

informowanie o OSE nie było w pełni wystarczające, gdyż w blisko 70% kontrolowanych szkół

stwierdzono, że po ich podłączeniu do OSE, nie kierowano do nich dalszych działań informacyjnych

dotyczących OSE i zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Minister Cyfryzacji, zgodnie z uchwałą nr 90/2017 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie

realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”, podjął działania związane z

przygotowaniem i nadzorem nad realizacją OSE. W Ministerstwie nie została sporządzona kompletna,

zintegrowana, jednolita dokumentacja inicjująca prace nad OSE. Minister nie zapewnił niezależnej oceny

prawidłowości przygotowanej przez NASK koncepcji wykonania tej sieci oraz weryfikacji kosztorysu

prac. Tym samym, Minister Cyfryzacji nie posiadał niezależnego zapewnienia, że zaproponowany przez

NASK sposób prac nad OSE i szacowane koszty są właściwe.

NASK nie zagwarantował w umowach szkołom należytego poziomu dostępności sieci OSE. Ponadto, w

niemal połowie badanych szkół (45%)

występowały czasowe problemy w działaniu sieci OSE, a w części szkół (17%) dostarczana prędkość

Internetu była niższa od zamówionej. Powodowało to, iż 41% kontrolowanych szkół utrzymywało

dodatkowe, komercyjne łącza do sieci Internet. NASK wdrożył rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

korzystania z sieci OSE, jednak nie została opracowana polityka bezpieczeństwa OSE. Większość szkół

korzystała w ramach OSE z usługi bezpiecznego dostępu do Internetu (2 247 szkół podłączonych do

OSE, tj. 92%).

Po kontroli NIK wniosła w szczególności o:
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Minister Cyfryzacji:

przy przygotowywaniu do realizacji kolejnych przedsięwzięć informatycznych finansowanych ze

środków publicznych:

− zapewnienie weryfikacji zaproponowanej koncepcji projektu oraz jego kosztorysu przez

podmiot niezależny od wykonawcy przedsięwzięcia,

− zapewnienie sporządzania jednolitej, kompletnej i spójnej Dokumentacji Inicjującej Projekt,

zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie

zatwierdzania do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w

resorcie cyfryzacji;

Minister Cyfryzacji/NASK

zapewnienie skutecznej realizacji programu OSE w celu terminowego podłączenia usług OSE do

końca 2020 r. we wszystkich zainteresowanych szkołach przy zagwarantowaniu należytego

poziomu dostępności tej sieci;

Minister Cyfryzacji/Minister Edukacji Narodowej/NASK

prowadzenie w szkołach stałych akcji informacyjnych i promocyjnych w zakresie OSE, w tym

dotyczących: udostępnianych elektronicznych materiałów edukacyjnych; zagrożeń występujących

w sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;

NASK

opracowanie i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa dla sieci OSE.

Z całym raportem można zapoznać się tutaj.
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