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Związek Powiatów Polskich wystosował w ramach KWRiST prośbę o przekazanie aktualnych informacji

na temat wdrażania systemu rejestracji jachtów i jednostek pływających do 24 m. Poniżej prezentujemy

odpowiedź przekazaną przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Urząd Morski w

Szczecinie. 

Odnosząc się do zawartego w piśmie ZPP pytania o aktualny harmonogram prac poinformowano, że

termin wejścia w życie URJ został przepisami art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o

portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw przesunięty o siedem miesięcy, z dnia 1

stycznia 2020 r. na dzień 1 sierpnia 2020 r. W związku ze zmianą terminu ustawowego DUM w

Szczecinie złożył do instytucji pośredniczącej w realizacji projektu REJA24 – Centrum Projektów Polska

Cyfrowa, wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie, dotyczących przesunięcia

terminów realizacji szkoleń organów rejestrujących na II kwartał 2020 r. Wniosek jest procedowany.

Wnioskowane przesuniecie terminu szkoleń, pierwotnie planowanego na IV kwartał 2019 r., ma

skutkować bardziej efektywnym przygotowaniem użytkowników do obsługi systemu, umożliwiając

wykorzystanie świeżo nabytej wiedzy, pozyskanej w drodze uczestnictwa w warsztatach i wykładach,

zaplanowanych dla 100 grup szkoleniowych (po 10 uczestników), które odbędą się na terenie całego

kraju.

Odpowiadając na zadane w piśmie ZPP pytanie o etap realizacji systemu teleinformatycznego

przekazano, że w chwili obecnej finalizowane są szczegóły prototypu systemu, który wspiera budowę

właściwej aplikacji. Przygotowana jest również przewidziana projektem infrastruktura, na której system

zostanie zainstalowany.

Odnosząc się do zawartego w piśmie ZPP pytania o oczekiwany poziom zaangażowania samorządów

poinformowano, że w najbliższym czasie DUM w Szczecinie zwróci się do interesariuszy w celu

nawiązania bezpośredniego kontaktu i przedstawienia oczekiwań co do zakresu potrzebnej współpracy w

realizacji dalszych działań projektowych. Planowane jest włączenie organów rejestrujących w prace w

zakresie opracowania wymagań i weryfikacji produktów Systemu REJA24 w drugiej połowie listopada

2019 roku. Przewiduje się, że w tym zakresie współpraca z organami rejestrującymi będzie miała miejsce

w okresie do zakończenia procesu implementacji Systemu REJA24 oraz jego testów akceptacyjnych, tj.

w okresie grudzień 2019 r. – marzec 2020 r. Z uwagi na znaczną liczbę organów rejestrujących, w celu

ułatwienia i usprawnienia ich udziału w konsultacjach, oczekiwane będzie wskazanie przedstawicieli

kilku organów rejestrujących do dalszych prac w tym obszarze i ustalenia szczegółów w ramach

kontaktów bezpośrednich. Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje propozycje i spostrzeżenia

bezpośrednio do DUM w Szczecinie na adres: reja24.or@ums.gov.pl
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