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Resort Zdrowia przygotowat projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. 0 zmianie ustawy o
systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludnosci 1 obronie cywilnej (Dz. U. poz.
1705).

Pojawila si¢ konieczno$¢é nowelizacji tej ustawy w trzech obszarach:

e przekazywania do EPS danych dotyczacych wyrobow medycznych (sprzetu medycznego);
Analiza przeprowadzona w toku prac projektowych wykazata, ze zakres danych o sprzecie
medycznym gromadzonych w systemach teleinformatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
zwanego dalej ,,NFZ”, jest mniejszy niz przyjeto w zatozeniach EPS. Ponadto, NFZ nie gromadzi
danych od podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza, niezwigzanych umowa z NFZ;

e stworzenia podstawy prawnej do wymiany danych pomigdzy system EPS a Systemem
Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz
zwigkszenia zakresu danych udostgpnianych podmiotom wykonujacym dziatalnos¢ lecznicza w
zwiazku z realizacjq zadan wynikajacych z art. 33 ust. 2 ustawy o Paiistwowym Ratownictwie
Medycznym;

W zakresie za$ terminu wejScia w zycie powyzszej ustawy zachodzi koniecznos¢ przesunigcia go
0 9 miesigcy. Realizacja projektu EPS jest finansowana w ramach Funduszy Europejskich na
Rozw6j Cyfrowy (w ramach Priorytetu: Zaawansowane ustugi cyfrowe 1 Dziatlania: Wysoka
jakos¢ 1 dostepnos¢ e-ustug publicznych). Jednym z wymogdw konkursu byta wykonalnos¢
prawna, rozumiana (w przypadku koniecznos$ci zmiany ustawy) jako co najmniej przyjecie przez
Radg¢ Ministréw projektu ustawy. Z tego powodu wniosek o dofinansowanie projektu EPS zostat
odrzucony w naborze ze stycznia 2025 r. Wniosek ztozono ponownie w kolejnym naborze w
marcu 2025 r., a akceptacj¢ Rady Ministrow dla projektu ustawy uzyskano w lipcu 2025 r., co
pozwolito na pozytywna oceng i zgod¢ na dofinansowanie. Umowa pomigdzy Centrum Projektow
Polska Cyfrowa a Ministerstwem Zdrowia zostata podpisana w sierpniu 2025 r.

Opisana powyzej sytuacja wplynie na przesunigcie harmonogramu realizacji projektu EPS
zatozonego na poczatku prac legislacyjnych, a co za tym idzie, brak realnej mozliwosci
uruchomienia produkcyjnego EPS z dniem 1 stycznia 2027 r. Przesunigcie terminu wejscia w
zycie ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz ustawy o ochronie ludnosci 1 obronie cywilnej o 9 miesigcy pozwoli na
zrealizowanie projektu EPS zgodnie z harmonogramem;

e terminu wejsScia w zycie przepisOw ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludnosci 1 obronie cywilnej, a tym samym
uruchomienia produkcyjnego systemu EPS.

W zakresie SWD PRM zagregowane dane moga nie pozwalac na ustalenie, czy dany szpital
dysponuje zasobem niezbednym do przyjecia pacjenta SWD PRM.
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